

COMUNA RACASDIA  
JUDETUL CARAS-SEVERIN

A.F.I.R.  
Centrul Regional Pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale 5 VEST  
Nr. 10.707 Din 06.10.2015

**DOCUMENTATIE PENTRU INCHEIEREA UNUI ACT  
ADITIONAL LA CONTRACTUL DE FINANTARE NR.  
C322 01 09 5 11 00062/12.04.2013**

**PROIECT INTEGRAT**

*„PROIECT INTEGRAT ALIMENTARE CU APA, CANALIZARE MENAJERA, STATIE DE EPURARE, POD PESTE  
PARAUL CICLOVA, REABILITARE CAMIN CULTURAL SI CONSTRUIREA UNUI CENTRU TIP AFTER  
SCHOOL, IN LOCALITATEA RACASDIA, COMUNA RACASDIA, JUDETUL CARAS-SEVERIN”*


COMUNA RACASDIA  
JUDETUL CARAS-SEVRIN

**OPIS**

PROIECT INTEGRAT

„Alimentare cu apa, canalizare menajera, statie de epurare, pod peste paraul Ciclova, reabilitare camin cultural si construirea unui centru tip After school, in localitatea Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin”

<b>Nr. Crt.</b>	<b>Titlul documentului</b>	<b>Nr. pagina</b>
1	Nota explicativa	1-4
2	Memoriu justificativ	5-6
3	Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata	7-8
4	Declaratia de esalonare a depunerii dosarelor cererilor de plata - TVA	9
5	Raport de progres nr.4	10-12
6	Document APIA	13





MINISTERUL AGRICULTURII  
ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Agenția pentru Finanțarea  
Investițiilor Rurale



PROGRAM NAȚIONAL DE DEZVOLTARE RURALĂ

C1.5

NOTĂ EXPLICATIVĂ PENTRU MODIFICAREA CONTRACTULUI

\*Disponibila pe site-ul APDRP

Nr. 139/29.09.2015

Numărul contractului de finanțare:	C 322 01 09 5 11 00062/12.04.2013
Titlul proiectului:	<i>"Proiect integrat Alimentare cu apa, canalizare menajera, stație de epurare, pod peste paraul Ciclova, reabilitare camin cultural si construirea unui centru tip After-school, in localitatea Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin"</i>
Numele beneficiarului:	COMUNA RACASDIA
Numele Responsabilului legal:	LECHICI ILIE-MIRCO


	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Act adițional nr. 3	Act adițional nr. 4	Act adițional nr. 5	Act adițional nr. 6
Bugetul (RON)	10.584.500 LEI	10.008.8 12 LEI	10.008.81 2 LEI	10.008.8 12 LEI	10.008.8 12 LEI	10.008.8 12 LEI	9.899.18 4 LEI
Durata	23 luni din care: 12 luni achiziții, 8 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	23 luni din care: 12 luni achiziții, 8 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	23 luni din care: 12 luni achiziții, 8 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	29 luni din care: 14 luni achiziții, 14 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	32 luni din care: 17 luni achiziții, 17 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	32 luni din care: 17 luni achiziții, 17 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți	38 luni din care: 23 luni achiziții, 15 luni execuție lucrări + 3 luni pentru efectuarea ultimei plăți
Data expirării	12.03.2015	12.03.2015	12.03.2015	12.09.2015	12.12.2015	12.12.2015	12.06.2016



AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE

București, Ștr. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79

E-mail: promovare@afir.info; Web: www.afir.madr.ro



<p><b>Obiectivul contractului</b></p>	<p>Obiectul acestui contract il reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către Autoritatea Contractantă, pentru punerea în aplicare a Cererii de finanțare nr. 322010951100062 pentru proiectul integrat: „Alimentare cu apa, canalizare menajera, statie de epurare, pod peste paraul Ciclova, reabilitare camin cultural si construirea unui centru tip After-school, in localitatea Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin”.</p>
	<p>Proiectul integrat pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu APDRP în luna aprilie 2013 se afla în curs de implementare.</p> <p>A fost semnat actul aditional nr. 1/06.12.2013 privind modificarea bugetului indicativ – Anexa III la contractul de finantare.</p> <p>Au fost emise de catre APDRP, Serviciul Verificare Tehnica, Fisele de avizare a Proiectului Tehnic, astfel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fisa de avizare 121/CG3/18.03.2014 pentru obiectivul „Canalizare menajera si statie de epurare Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin” conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;</li> <li>• Fisa de avizare 116/CG3/17.03.2014 pentru obiectivul „Alimentare cu apa localitatea Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin” conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;</li> <li>• Fisa de avizare 125/CG3/19.03.2014 pentru obiectivul „Pod peste paraul Ciclova, in comuna Racasdia, judetul Caras-Severin” conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;</li> <li>• Fisa de avizare 207/CG3/14.04.2014 pentru obiectivul <i>Reabilitare camin cultural</i> conform careia PT trebuie revizuit in termen de maxim 20 zile lucratoare;</li> <li>• Fisa de avizare 122/CG3/18.03.2014 pentru obiectivul <i>Construirea unui centru tip After School</i> conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;</li> </ul>
<p><b>Informații de bază</b></p>	<p>A fost obtinut Avizul Tehnic de racordare nr. 133776796/28.05.2014 emis de Enel Distributie Banat privind aprobarea racordarii la rețeaua electrica pentru obiectivul "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin"</p> <p>A fost semnat actul aditional nr. 2/11.06.2014 referitor la modificarea solutiei tehnice cu implicatii financiare rezultate in urma intocmirii Proiectului Tehnic.</p> <p>A fost depus dosarul Cererii de plata nr.1 in luna iulie 2014.</p> <p>De asemenea a fost obtinut avizul de gospodarie a apelor nr. ABAB – 231 din 07.11.2014 pentru obiectivul "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin".</p> <p>A fost semnat actul aditional nr. 3/31.03.2015 privind prelungirea duratei de executie a Contractului de finantare cu 6 luni, adica de la 12.03.2015 la 12.09.2015.</p>



**AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE**

București, Ștr. Știrbei Vodă, nr. 43, Sector 1; 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79

E-mail: promovare@afir.info; Web: www.afir.madr.ro



De asemenea, pe data de 17.06.2015 au fost intocmite procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru urmatoarele obiective astfel:

- Procesul verbal de receptie Nr. 1059/17.06.2015 pentru obiectivul „*Construirea unui centru tip After School in localitatea Racasdia*” avand o valoare de 421.791,01 lei fara TVA;
- Procesul verbal de receptie Nr. 1060/17.06.2015 pentru obiectivul „*Reabilitare camin cultural*” avand o valoare de 131.909,01 lei fara TVA;
- Procesul verbal de receptie Nr. 1060/17.06.2015 pentru obiectivul „*Pod peste paraul Ciclova in Comuna Racasdia*” avand o valoare de 1.317.706,13 lei fara TVA.

Beneficiarul a depus o documentatie la Apele Romane pentru obiectivele "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin" si „*Canalizare menajera si statie de epurare Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin*” pentru obtinerea autorizatiei de gospodarie a apelor.

In transa finala trebuie prezentata Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului, precum si adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR cu numarul de inregistrare de la Consiliul Judetean.

De asemenea, avandu-se in vedere timpul necesar pentru obtinerea de la institutiile abilitate: Directia de Sanatate Publica, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin, DSVSA, PSI, a autorizatiilor de functionare, in conditiile respectarii prevederilor legale referitoare la termenele impuse de legislatia specifica privind eliberarea autorizatiilor de functionare, precum si obtinerea certificatului de performanta energetica, devine necesara prelungirea contractului de finantare cu 6 luni, adica pana la data de 12.06.2016.

Cu referire la prevederile Articolului 2, 2(1) coroborat cu Articolul 2, 2(4) din Contractul de finantare:


„2(1) *Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de 20 luni, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2015 si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.*

2(4) *Durata de valabilitate a contractului de finantare este de 5 ani incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti si este formata din durata de executie si durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finantare este de minim 2 ani si se calculeaza de la data ultimei plati efectuata de catre Autoritatea Contractanta.*”

Beneficiarul – Comuna Racasdia solicita conform Art. 2(4) din contractul de finantare prelungirea duratei de executie a Contractului de finantare pana la data de 09 iunie 2016.



<b>Acțiunea cerută și termenul limită</b> <b>(cu explicații)</b>	Încheierea și semnarea unui act adițional pentru modificarea contractului de finanțare nr. C 322 01 09 5 11 00062/12.04.2013 prin care se aproba: - Conform Art. 2(4) prelungirea duratei de execuție a Contractului de finanțare de la 32 de luni la 38 de luni, adică de la 12.12.2015 până la 12.06.2016.	
<b>Semnătura reprezentantului legal</b>	<b>Semnătura</b> 	<b>Data</b> <b>29/09/2015</b>



În cazul modificării bugetului, completați tabelul de mai jos:

Capitol din buget	Contractul original	Act adițional nr. 1	Act adițional nr. 2	Bugetul revizuit

**BENEFICIAR**      **COMUNA RACASDIA**  
 Nume prenume **LECHICI ILIE MIRCO**  
 Semnatura \_\_\_\_\_ Data 29.09.2015  
 Stampila



**AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE**

București, Ștr. Știrbei Vodă, nr. 43, Șector 1; 021-402.27.50, Fax: 021-315.67.79

E-mail: promovare@afir.info; Web: www.afir.madr.ro



COMUNA RACASDIA  
LOCALITATEA RACASDIA  
JUDETUL CARAS-SEVERIN

Nr. 140 / 29.09.2015

### Memoriu justificativ

Proiectul integrat pentru care s-a semnat contractul de finanțare cu APDRP în luna aprilie 2013 se afla în curs de implementare.

A fost semnat actul aditional nr. 1/06.12.2013 privind modificarea bugetului indicativ – Anexa III la contractul de finantare.

Au fost emise de catre APDRP, Serviciul Verificare Tehnica, Fisele de avizare a Proiectului Tehnic, astfel:

- Fisa de avizare 121/CG3/18.03.2014 pentru obiectivul *Canalizare menajera si statie de epurare Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin* conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;
- Fisa de avizare 116/CG3/17.03.2014 pentru obiectivul *Alimentare cu apa localitatea Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin* conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;
- Fisa de avizare 125/CG3/19.03.2014 pentru obiectivul *Pod peste paraul Ciclova, in comuna Racasdia, judetul Caras-Severin* conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;
- Fisa de avizare 207/CG3/14.04.2014 pentru obiectivul *Reabilitare camin cultural* conform careia PT trebuie revizuit in termen de maxim 20 zile lucratoare;
- Fisa de avizare 122/CG3/18.03.2014 pentru obiectivul *Construirea unui centru tip After School* conform careia avizul favorabil este valabil cu incheierea de act aditional;

A fost obtinut Avizul Tehnic de racordare nr. 133776796/28.05.2014 emis de Enel Distributie Banat privind aprobarea racordarii la reseaua electrica pentru obiectivul "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin".

A fost semnat actul aditional nr. 2/11.06.2014 referitor la modificarea solutiei tehnice cu implicatii financiare rezultate in urma intocmirii Proiectului Tehnic.


A fost depus dosarul Cererii de plata nr.1 in luna iulie 2014.

De asemenea a fost obtinut avizul de gospodarire a apelor nr. ABAB – 231 din 07.11.2014 pentru obiectivul "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin".

A fost semnat actul aditional nr. 3/31.03.2015 privind prelungirea duratei de executie a Contractului de finantare cu 6 luni, adica de la 12.03.2015 la 12.09.2015.

De asemenea, pe data de 17.06.2015 au fost intocmite procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor pentru urmatoarele obiective astfel:

- Procesul verbal de receptie Nr. 1059/17.06.2015 pentru obiectivul „*Construirea unui centru tip After School in localitatea Racasdia*” avand o valoare de 421.791,01 lei fara TVA;
- Procesul verbal de receptie Nr. 1060/17.06.2015 pentru obiectivul „*Reabilitare camin cultural*” avand o valoare de 131.909,01 lei fara TVA;



→ Procesul verbal de receptie Nr. 1060/17.06.2015 pentru obiectivul „Pod peste paraul Ciclova in Comuna Racasdia” avand o valoare de 1.317.706,13 lei fara TVA.

Beneficiarul a depus o documentatie la Apele Romane pentru obiectivele "Alimentare cu apa a localitatii Racasdia, com. Racasdia, jud. Caras-Severin" si „Canalizare menajera si statie de epurare Racasdia, comuna Racasdia, judetul Caras-Severin” pentru obtinerea autorizatiei de gospodarie a apelor.

In transa finala trebuie prezentata Hotararea Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR insotita de dovada din partea institutiei prefectului ca hotararea a fost supusa controlului de legalitate al prefectului, precum si adresa de transmitere catre Consiliul Judetean a Hotararii Consiliului Local privind inventarul domeniului public al Consiliului Local care sa cuprinda si investitia realizata prin FEADR cu numarul de inregistrare de la Consiliul Judetean.

De asemenea, avandu-se in vedere timpul necesar pentru obtinerea de la institutiile abilitate: Directia de Sanatate Publica, respectiv Agentia pentru Protectia Mediului Caras Severin, DSVSA, PSI, a autorizatiilor de functionare, in conditiile respectarii prevederilor legale referitoare la termenele impuse de legislatia specifica privind eliberarea autorizatiilor de functionare, precum si obtinerea certificatului de performanta energetica, devine necesara prelungirea contractului de finantare cu 6 luni, adica pana la data de 12.06.2016.

Cu referire la prevederile Articolului 2, 2(1) coroborat cu Articolul 2, 2(4) din Contractul de finantare:

*„2(1) Durata de realizare a investitiei si implementare a proiectului este de 20 luni, dar nu mai tarziu de data de 30 septembrie 2015 si reprezinta termenul limita pana la care beneficiarul poate depune ultima cerere de plata.*

*2(4) Durata de valabilitate a contractului de finantare este de 5 ani incepand cu data semnarii acestuia de catre ambele parti si este formata din durata de executie si durata de monitorizare. Durata de monitorizare a contractului de finantare este de minim 2 ani si se calculeaza de la data ultimei plati efectuata de catre Autoritatea Contractanta.”*

Beneficiarul – Comuna Racasdia solicita conform Art. 2(4) din contractul de finantare prelungirea duratei de executie a Contractului de finantare pana la data de 09 iunie 2016.

### Solicitare

In consecinta, se solicita:

Incheierea si semnarea unui act aditional pentru modificarea contractului de finantare nr. C 322 01 09 5 11 00062/12.04.2013 prin care se aproba:

**- Conform Art. 2(4) prelungirea duratei de executie a Contractului de finantare de la 32 de luni la 38 de luni, adica de la 12.12.2015 la 12.06.2016.**

Data,  
29.09.2015

Semnatura responsabil legal,  
Lechici Ilie Mirco

