Comuna Răcășdia, Județul Caraș Severin
 “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”

COMUNA RĂCĂȘDIA                                                                                              Aprobat, 

JUDEȚUL CARAȘ SEVERIN





               PRIMAR

NR.  ........ din .................
                                                               LECHICI NICOLETA 
CAIET DE SARCINI

pentru atribuirea contractului de servicii de Proiectare, asistență tehnică și execuție lucrări pentru obiectivul: „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”
1 Introducere

Această secțiune a Documentației de Atribuire include ansamblul cerințelor pe baza cărora fiecare Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnică și Propunerea Financiară) pentru executarea lucrărilor care fac obiectul Contractului de achizitie publica de lucrari ce rezultă din această achizitie.
În cadrul acestei achizitii, Comuna Răcășdia, judetul Caraș Severin îndeplinește rolul de Autoritate Contractantă, respectiv Achizitor în cadrul Contractului de lucrări (execuție).
Scopul prezentului CAIET DE SARCINI reprezinta atribuirea contractului de achiziție publică care are ca obiect “CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”
2 Conținutul prezentului Caiet de Sarcini 
    Prezentul Caiet de sarcini se intocmește pe baza:

· STUDIULUI DE FEZABILITATE
3 Contextul realizării acestei achiziții de lucrări

3.1 Informații despre Autoritatea Contractantă
Date privind autoritatea contractanta: COMUNA RĂCĂȘDIA
Adresă: Sat Răcășdia, comuna Răcășdia, Str. Principala, nr. 535, judetul Caraș Severin
Cod fiscal: 3227602
Tara: ROMANIA

Telefon/Fax: 0355880015
E-mail: racasdiaprimaria@yahoo.com
Tipul autorităţii contractante şi activitatea principală : 

Autoritate Publica Locala – UAT Comuna Răcășdia
Activitate principala: Servicii ale administraţiei publice locale

Numar de identificare  atribuit dosarului de autoritatea contractanta: .......
Obiectivul general îl constituie  Achiziția publică de servicii dc proiectare și execuție lucrări în vederea realizării „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”
4 Informații privind activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini 

Obiectul contractului ce rezultă din această procedură este execuția tuturor lucrărilor identificate în volumele de mai sus și anexele aferente și include:

i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau manipulare) necesare pentru execuția lucrărilor;

ii. orice activitate sau lucrare provizorie necesară pentru pregătirea șantierului, sau orice autorizație necesară Contractantului de la autoritățile competente pentru executarea lucrărilor și realizarea activităților și lucrărilor temporare;

iii. transportul la șantier a oricăror materiale, utilaje, componente și echipamente de lucru, a oricărui mijloc normal sau extraordinar necesar pentru execuția lucrărilor;

iv. orice testare și testele relevante, așa cum sunt aceste testări și teste solicitate prin legislația și reglementările în domeniul sistemului de asigurare a calității în construcții;

v. orice consumabile necesare pentru execuția lucrărilor și realizarea testărilor;

vi. întreținerea normală și extraordinară a lucrărilor până la predarea acestora către Autoritatea Contractantă;

vii. activități și consumabile necesare pentru menținerea șantierului curat și funcțional, demontarea și îndepărtarea oricăror lucrări sau activități provizorii;

viii. pregătirea oricărei documentații necesare Contractantului pentru execuția lucrărilor, documentație care include dar nu se limitează la:

a. Grafice generale de realizare a investiției publice (fizice și valorice);

b. Planul calității pentru execuție;

c. Certificările și rezultatele testelor materialelor
ix. Întocmire documentații pentru obținerea de avize/acorduri/autorizații (dacă este cazul, elaborarea documentațiilor pentru obținerea/prelungirea valabilității acestora)

x. Elaborare Documentație Tehnică pentru obținerea A utorizației de Construire (DTAC) 

xi. Elaborare Proiect Tehnic de execuție și Detalii de Execuție (PTH+DEE) 

xii. Verificarea documentațiilor elaborate, de către verificatorii de proiect atestați, conform prevederilor legale în vigoare.

xiii. Asigurarea asistenței tehnice în perioada de execriție a lucrărilor
Termenii și condițiile contractului includ și o garanție pentru execuția lucrărilor de minim 24 de luni.
4.1 Obiectul contractului
Obiectul contractului ce rezulta din aceasta procedura este proiectarea si executia lucrarilor pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”

Este responsabilitatea executantului să se asigure că realizarea lucrărilor respectă legile și reglementările valabile în Romania. Lucrările executate se consideră finalizate și se pot supune recepției în condițiile prevederilor legale.
Ofertele care prezintă durata de execuție a lucrărilor mai mare decât durata maximă acceptată de către autoritatea contractantă vor fi declarate neconforme.
Activitatile principale ce se vor realiza in cadrul contractului sunt:

A.
Servicii de Proiectare

•
Faza I-a: Elaborare documentatiei DTAC, POE/OTOE, documentatie pentru avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire inclusiv diligentele necesare.

•
Faza II-a: Elaborare documentatiei tehnico-economice necesare executiei de lucrari (PT, DOE, etc), pentru realizarea si punerea in functiune a biectivului de investitie „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”

•
Servicii de Asistenta tehnica din partea proiectantului pe perioada de executie a lucrarilor

(inclusiv fazele determinante si modificari ale proiectului daca este cazul).

B.
Executia lucrarilor pentru pentru obiectivul de investitie „CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”
4.2 Continutul serviciilor de proiectare

Ofertantul declarat castigator va asigura elaborarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie, intocmirea documentatiilor tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor, asistenta tehnica din partea proiectantului necesara pe perioada derularii lucrarilor. La elaborarea Proiectului tehnic de executie se va pune in aplicare solutia tehnica aprobata la faza SF.

Proiectantii vor elabora documentatiile tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor, autorizatiilor necesare realizarii investitiei. Se va intocmi orice documentatie pentru obtinerea acordurilor si avizelor ce sunt solicitate de organisme autorizate, chiar daca acestea nu au fast mentionate in certificatul de urbanism ca fiind necesare.

La elaborarea documentatiei tehnico-economice se va asigura continutul-cadru stabilit prin HG 907/2016 cu punerea in aplicare a reglementarilor tehnice, a normativelor specifice lucrarilor ce tac obiectul procedurii. Duratele legale privind emiterea avizelor si a Autorizatiei de construire sunt cuprinse in durata serviciilor de proiectare.

Proiectantul va actualiza devizul general conform HG nr. 907/2016.

Obtinerea avizelor/acordurilor necesare eliberarii autorizatiei de construire cade strict in sarcina proiectantului si taxele aferente vor fi achitate de autoritatea contractanta.

Proiectul tehnic va respecta propunerea tehnica din faza de ofertare, Tnsa va fi corelat  cu legislatia in vigoare, in functie de:

-cerintele specifice avizatorilor;

-cerinte ale Autoritatii pentru verificarea Calitatii in Constructii (ISC).

Este responsabilitatea Contractorului sa se asigure ca proiectarea si realizarea lucrarilor din prezenta documentatie respecta legile si reglementarile valabile in Romania .

Proiectarea lucrarilor din prezenta documentatie se va face cu respectarea prevederilor standardelor aplicabile europene, adoptate sau in curs de adoptare de catre lnstitutul Roman de Standardizare, standardelor elaborate de organisme tehnice recunoscute international, manualelor de referinta, etc.

In obligatia proiectantului intra elaborarea urmatoarelor documentatii:

-Documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor - Documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire

-Termenul pentru obtinerea autorizatiei de construire nu se va include in termenul pentru elaborarea PT-ului, respectarea acestuia fiind in responsabilitatea autoritatii contractante in situatia in care Tntarzierea obtinerii acestora nu se datoreaza documentatiilor elaborate de executant

-Documentatie pentru reTnnoirea valabilitatii certificatului de urbanism, dupa caz

-Documentatie tehnica pentru organizarea de antier Proiect Tehnic + Caiete de sarcini Detalii de executie

-Proiectul de urmarire a comportarii in timp a constructiei

-Documentatie privind partea din cartea tehnica a constructiei ce se realizeaza de catre proiectantul lucrarilor conform dispozitiilor legale.

-Asistenta tehnica pe perioada de executie a lucrarilor.

-Asistenta  tehnica  la intocmirea  PV la terminarea lucrarilor si pentru PV de receptie finala, precum si pe durata de garantie acordata lucrarilor.

-Elaborarea Certificatului energetic

-Autorizatia de functionare

-Ofertantul declarat castigator se va asigura ca va trata corespunzator in elaborarea proiectului tehnic de executie si a detaliilor de executie, implementarea principiului ,,Do No Significant Harm" (DNSH), astfel cum este prevazut la articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852  privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile., prin crearea unui sistem de clasificare (sau ,,taxonomie") pentru activitatile economice durabile din punctul de vedere al mediului. Proiectantului are obligatia de a trata, corespunzator si in concordanta cu urmatoarele  obiective de mediu, modalitatile si sarcinile pentru executia lucrarilor.

•
Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice fn cazul in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES);

•
Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectuiui negativ al climatului actual si al climatului preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii;

•
Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in  care  activitatea respectiva duce la ineficiente semnificative rn utilizarea materialelor sau  fn  utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung mediu/ui;

•
Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlulul poluarii in cazul in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol;

-
Proiectantul are obligatia ca in cadrul documentatiei tehnice, proiectului tehnic sa prezinte:

•
descrierea modalitatii de reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera;

• 
descrierea modalitatii de reducere a folosirii combustibililor fosili si a consumului de energie, descrierea modalitatilor de eficientizare energetica si utilizarea resurselor regenerabile atat pe parcursul executiei lucrarilor, cat si ulterior receptionarii cladirii;

•
descrierea gestionarii deseurilor, inclusiv a categoriilor care necesita incinerare - de euri din constructie, de euri rezultate din ambalaje materiale, etc), descrierea materialelor de contructie propuse a ti utilizate, acestea obligatoriu fiind din categoria materialelor prietenoase cu mediul, echipamente pentru energie regenerabila, descrirea modalitatii de reutilizare a materialelor desfiintate;

•
descrierea modalitatii de reducerea poluarii in cadrul organizarii de antier, inclusiv utilajele folosite si transportul materialelor, descrierea modalitatii de reducere a poluarii pe toata durata de existenta a lucrarilor;

•
specificatii tehnice ale echipamentelor;
Termenele pentru verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori tehnici atestati angajati de autoritatea contractanta nu se vor include in termenul pentru elaborarea PT- ului, respectarea termenelor fiind in responsabilitatea autoritatii contractante in situatia in care intarzierea obtinerii acestora nu se datoreaza documentatiilor elaborate de executant;
DOCUMENTATIE TEHNICA - PROIECT PENTRU AUTORIZAREA LUCRARILOR DE CONSTRUIRE - P.A.C.

Ofertantul va elabora documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire si se vor respecta prevederile Legii 50/1991 republicata cu modificarile si completarile ulterioare precum si Ordinul 839/2009 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991, Hotararii Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor.
DOCUMENTATII TEHNICE PENTRU OBTINEREA AVIZELOR SI ACORDURILOR

Documentatia pentru obtinerea avizelor/acordurilor va fi intocmita in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare astfel incat sa asigure obtinerea acestora.

Se var intocmi documentatiile pentru obtinerea de avize si acorduri emise de organele in drept potrivit legislatiei in vigoare, solicitate prin certificatul de urbanism, insa se va intocmi orice alta documentatie ce implica un acord/aviz /autorizatie etc ce sunt solicitate de organisme autorizate, chiar daca acestea nu au fast mentionate in certificatul de urbanism ca fiind necesare.

Obtinerea avizelor si acordurilor este in sarcina proiectantului, iar taxele var fi achitate de beneficiar.

DOCUMENTATIE TEHNICA

In elaborarea documentatiei tehnice se var respecta prevederile legii nr. 50/1991.

Se va propune propriul plan de organizare de santier. Totodata se va avea in vedere asigurarea deplasarii in siguranta a cetatenilor pe timpul executarii lucrarilor. Se va anexa planul de situatie 
Caietele de sarcini sunt parti integrante ale proiectului tehnic de executie, care reglementeaza nivelul de performanta a lucrarilor, precum si cerintele, conditiile tehnice $i tehnologice, conditiile de calitate pentru produsele care urmeaza a fi incorporate in lucrare, testele, inclusiv cele tehnologice, incercarile, nivelurile de tolerante si altele de aceeasi natura, care sa garanteze indeplinirea exigentelor de calitate si performanta solicitate. Caietele de sarcini se elaboreaza de catre proiectanti, care presteaza, in conditiile legii, servicii de proiectare in domeniul constructiilor si instalatiilor pentru constructii, pe specialitati, prin dezvoltarea elementelor tehnice cuprinse in planse, si nu trebuie sa fie restrictive.

Caietele de sarcini, impreuna cu plansele, trebuie sa fie concepute  astfel incat, pe baza lor, sa se poata determina cantitatile de lucrari, costurile lucrarilor si utilajelor, forta de munca si dotarea necesara executiei lucrarilor.

Este interzis a se face referiri sau trimiteri la marci de fabrica, producatori, furnizori sau la alte asemenea recomandari ori precizari care sa indice preferinte sau sa restranga concurenta.

Caracteristicile tehnice si parametrii functionali vor fi prezentati in cadrul unor limite (pe  cat posibil) rezultate din breviarele de calcul si nu vor fi date in mod determinist, in scopul de a favoriza un anumit furnizor (producator).

Orice denumire de marca/producator si/sau produs au ca rol definirea limitelor minime de calitate si sunt acceptate orice alte variante similare sau superioare.

DETALII DE EXECUTIE

Detaliile de executie, parte componenta a proiectului tehnic de executie, respecta prevederile acestuia si detaliaza solutiile de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti/elemente de constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indica dimensiuni, materiale, tehnologii de executie, precum si legaturi intre elementele constructive structurale/nestructurale ale obiectivului de investitii, in functie de complexitatea proiectului si de natura lucrarilor de interventii, precum si in cazul obiectivelor de investitii a caror functionare implica procese tehnologice specifice, anumite detalii de executie se pot elabora/definitiva pe parcursul executiei obiectivului de investitii (proiectantul va specifica pe planse care sunt detaliile de executie ce urmeaza a fi elaborate/definitivate astfel).

Continutul proiectului tehnic de executie se adapteaza de catre operatorii economici care presteaza in conditiile legii servicii de proiectare in domeniu, in conformitate cu specificul investitiei.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.
In toate cazurile prevazute, proiectantul, in cadrul asistentei tehnice, trebuie sa supervizeze intocmirea si adaptarea functionala a tuturor detaliilor de executie, indiferent de elaboratorul acestora.

Proiectul tehnic elaborat de operatorul economic contractat va respecta prevederile Hotararii nr. 907/2016 si va fi in acord cu solutiile din avizele necesare a fi obtinute la faza proiect tehnic pentru obtinerea autorizatiei de construire.

Atentie:

-proiectul tehnic va fi intocmit cu respectarea tuturor solutiilor din avizele finale prevazute in certificatul de urbanism pentru emiterea autorizatiei de construire,

-predarea proiectului tehnic catre achizitor se va realiza numai dupa includerea in proiectul tehnic a prevederilor si solutiilor impuse in avize, astfel incat solutia proiectata sa fie in totalitate in acord cu acestea.

Proiectul tehnic va fi predat beneficiarului in termenul stabilit in contract pe baza de proces verbal de predare primire si receptie calitativa. Ulterior va fi verificat de catre un verificator de project atestat

Conform art. 24 alin. din Legea nr. 10/1995, republicata in Monitorul Oficial nr. 765 din 30 septembrie 2016, in cazul in care, pe parcursul execultiei lucrarilor de constructii se va constata necesitatea executarii unor lucrari suplimentare/modificari fata de documentatia tehnico­ economica aprobata - faza proiect tehnic, ca urmare a unor erori de proiectare, cheltuielile generate de acestea var fi suportate de proiectant/proiectant coordonator de proiect si de proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, solidar cu verificatorii de proiect, la sesizarea justificata a investitoruiui si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

Proiectul tehnic si detaliile de execute var fi 1ntocmite in 5 exemplare.

Documentatjiile necesare pentru obtinerea avizelor, acordurilor si autorizatiilor var fi 1ntocmite in conformitate cu cerintele specifice ale fiecarei autoritati/institutii emitente de catre proiectantii pe specialitati si var fi avizate corespunzator. Operatorul economic contractat va raspunde la eventuale solicitari de documentatii sau lamuriri suplimentare emise de autoritatile abilitate.

Documentatiile se var preda beneficiarului in numarul necesar solicitat de fiecare avizator in parte, dar nu mai putin de 3 exemplare originale.

Verificarea documentatiei tehnice nu face obiectul prezentei proceduri de achizitie publica, aceasta urmand a fi asigurata de autoritatea contractanta, prin verificatori de proiect atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si locuintelor, in conditiile legii. Proiectantul va fi responsabil de prezentarea proiectelor elaborate in fata speciali tilor verificatori de proiect atestati, stabiliti de catre autoritatea contractanta, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate.

Proiectantul are obligatia de a solutiona, neconformitatile si neconcordantele semnalate de catre verificatorii de proiecte atestati, in termen de maxim 5 zile de la comunicarea acestora.

Proiectantul se obliga sa:

•
actualizeze devizul general, pe baza datelor furnizate de beneficiar, ori de cate ori este necesar,

-actualizeze indicatorii tehnico-economici in conformitate cu prevederile HG 907/2016,

-
raspunda la solicitarile de clarificari adresate de autoritatea contractanta,

-actualizeze proiectul tehnic, la fiecare solicitare a autoritatii contractante, fara costuri suplimentare.

In cazul in care din motive imputabile Proiectantului, documentalile care fac obiectul contractului nu 1ndeplinesc cerintele Autoritatii Contractante (cerinte bazate fie pe legislatia in vigoare sau ca urmare a unei situatii din teren care nu concorda cu documentatia prevazuta), se va suspenda plata pana la remedierea acestor documentantii. Proiectul tehnic verificat potrivit prevederilor legale reprezinta documentatia ce contine parti scrise si desenate privind realizarea obiectivului de investitii.
Proiectul tehnic trebuie sa fie astfel elaborat incat sa fie clar, sa asigure informatii tehnice complete privind viitoarea lucrare si sa raspunda cerintelor tehnice, economice si tehnologice ate beneficiarului.

Proiectul tehnic trebuie sa permita elaborarea detaliilor de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de executie propusa, fara a se depasi valoarea ofertata si contractata.

Aprobarea proiectului tehnic de executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale.

Orice modificare a Proiectului Tehnic de Executie se va face in conformitate cu prevederile Conditiilor Contractuale. Proiectul Tehnic de Executie va fi verificat, prin grija Autoritatii contractante, potrivit prevederilor legale, pentru cerintele de calitate de specialitate - atestati de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor in condole legii.

ASISTENTA TEHNICA PE TIMPUL EXECUTIEI LUCRARILOR

In derularea Contractului, Proiectantul are obligatia 1ndeplinirii tuturor obligatiilor care ii revin conform actelor normative in vigoare pe parcursul derularii contractului, respectiv Legea nr. 10 din 18 lanuarie 1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare actualizata la 6 iulie 2015 cu Legea 177 /2015, Legea nr. 50 din 29 lulie 1991 (republicata) privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii etc.

Pentru asigurarea executiei lucrarilor conform legislatiei in vigoare, atat calitativ cat si cantitativ, este nevoie de asistenta tehnica din partea Proiectantului atat in timpul executiei, cat si pana la receptia la terminarea lucrarilor.

Asistenta tehnica va presupune:

-Urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate prin proiect, conform reglementarilor tehnice in vigoare si a celor mai bune tehnologii de executie existente;

-Stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executie si urmarirea aplicarii pe antier a solutiilor adoptate dupa insusirea acestora de catre verificatorii atestati de proiecte;

-Solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate de catre verificatorii atestati, executanti, etc. la solutiile tehnice proiectate daca acest lucru se impune;

-Participarea la toate fazele determinante stabilite impreuna cu lnspectoratul de Stat in Constructii in cadrul programului de control al calitatii lucrarilor de executie;

-Participarea la receptiile lucrarilor ce devin ascunse, receptii la terminarea lucrarilor, receptii finale, la punerea in functiune a fiecarei lucrari cuprinse in proiect si elaborarea punctului sau de vedere asupra modului de realizare a lucrarilor;

-Avizarea/modificarea detaliilor de executie realizate de Contractori.

Orice modificare adusa, din motive obiective, Proiectului, Caietelor de Sarcini sau Listelor de Cantitati va fi facuta in conformitate cu Conditiile Contractuale cu respectarea prevederilor legislatiei privind achizitiile publice precum si a legislatiei privind calitatea in constructii. Modificarile vor fi inaintate sub forma de Dispozitie de santier aprobate de catre verificatorul de proiect.

Proiectantii vor asigura asistenta tehnica pe parcursul desfasurarii lucrarilor, cu asumarea in propunerea tehnica cel putin a urmatoarelor activitati:

-
va participa ori de cate ori va solicita beneficiarul sau executantul pe santier, pentru emiterea de solutii tehnice, precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului in concordanta cu situatia din teren in termen de maxim 1 zi de la comunicare. Modificarile aduse, din motive obiective, proiectului, caietelor de sarcini sau listelor de cantitati vor fi realizate numai de catre proiectantul lucrarii si insusita de catre expertii tehnici si specialiatii verificatori de proiecte. Deplasarea pe santier se efectueaza in conformitate cu termenele din graficul de executie, din proprie initiativa, la solicitarea dirigintelui de santier (achizitorului), la sesizarea proprie sau la sesizarea executantului;
-
va raspunde solicitarilor venite din partea beneficiarului cu privire la unele completari sau detalii suplimentare, dispozitii de santier, etc., in maxim 3 zile de la solicitare. Dispozitiile de santier emise vor fi numerotate si indosariate, iar atunci cand conduc la modificari din punct de vedere financiar sau al termenelor de executie vor fi insotite de justificari;

-
va urmari respectarea prevederilor din proiect si respectarea normelor in vigoare de catre constructor;

-
va respecta, cu strictete, prevederile art. 22 si 22A1 din Legea nr. 10/1995 - Obligatii si raspunderi ale proiectantilor privind modul de realizare a calitatii lucrarilor, respectiv efectueaza verificarile prevazute de art. 16 din Procedura privind controlul statului in fazele determinante pentru rezistenta si stabilitatea constructiilor.

-
va asigura asistenta tehnica pe santier pentru a valida solutiile de aplicabilitate ale detaliilor de executie propuse de constructor, solutii care nu modifica proiectul tehnic si nici autorizatia de construire. Aceste solutii se emit ca dispozitii de santier;

-
va proceda la constatarea si evaluarea neconformitatilor in executie cu emiterea de dispozitii de santier pentru solutionarea acestora cu avizul dirigintelui / beneficiaruluii

-
va proceda la verificarea detaliilor de executie ce aduc modificari ale proiectului tehnic si ale autorizatiei de construire, cu sau fara implicatii financiare. Rezultatele verificarii se vor prezenta si justifica Beneficiarului si, dupa caz, Proiectantului initial pentru obtinerea avizului acestuia, in situatia in care acesta din urma nu cedeaza drepturile de autor asupra documentatiei intocmite de el;

-
va emite precizari sau clarificari legate de aplicarea proiectului tehnic in concordanta cu situatia din teren;

-
va intocmi listele de cantitati aferente lucrarilor suplimentare si / sau a notelor de renuntare in cazul fenomenelor sau situatiilor imprevizibile (altele decat cele rezultate in urma eventualelor calamitati si forta majora);

-
va asigura prezenta la toate etapele de control al calitatii (faze determinante, dar nu numai, ci si unele lucrari ce devin ascunse, etape tehnologice importante, prevazute in  programul  de control al calitatii);

-
va participa la elaborarea cartii tehnice;

-
va participa la toate sedintele unde este solicitat de diriginte, pentru a emite puncte de vedere legate de performantele si calitatea lucrarilor ce se executa;

-
va proceda la sntocmirea referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul in care a fost executata lucrarea, la receptia la terminarea lucrarilor, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei;

-
va proceda la intocmirea documentatiei tehnice privind urmarirea comportarii in exploatare si interventiei in timp a constructiei, document obligatoriu al Cartii Tehnice a Constructiei;

-
va exercita alte atributii si activitati conform reglementarilor tehnice in vigoare

-are obligatia de a verifica daca masurilor descrise in proiectul de autorizare a constructiilor, respectiv de executie respecta principiul de ,,a nu prejudicia in mod semnificativ"  (DNSH  - ,,Do No Significant Harm"), prevazute in Comunicarea Comisiei - Orientari tehnice privind aplicarea principiului de ,,a nu aduce prejudicii semnificative" in temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare si rezilienta

ALTE OBLIGATII ALE PROIECTANTULUI

Cu referire la prezenta procedura, ofertantii isi vor asuma prin propunerea tehnica "Obligatiile si raspunderile proiectantilor" in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 republicata, sectiunea II si sectiunea VIII, art. 23, 24, 30, 31, respectiv, si fara a se limita la:

•
precizarea prin proiect a categoriei de importanta a constructiei;

•
asigurarea prin proiecte si detalii de executie a nivelului de calitate corespunzator cerintelor, cu respectarea reglementarilor tehnice si a clauzelor contractuale;
•
prezentarea proiectelor elaborate in fata specialistilor verificatori de proiecte atestati, stabiliti de catre investitor, precum si solutionarea neconformitatilor si neconcordantelor semnalate;

•
elaborarea caietelor de sarcini, a instructiunilor tehnice privind executia lucrarilor, exploatarea, intretinerea si reparatiile, precum si, dupa caz, a proiectelor de urmarire privind comportarea in timp a constructiilor. Documentatia privind postutilizarea constructiilor se efectueaza numai la solicitarea proprietarului;

•
stabilirea, prin proiect, a fazelor de executie determinate pentru lucrarile aferente cerintelor si participarea pe santier la verificarile de calitate legate de acestea;

•
stabilirea modului de tratare a defectelor aparute in executi, din vina proiectantului, la constructiile la care trebuie sa asigure nivelul de calitate corespunzator cerintelor, precum si urmarirea aplicarii pe santier a solutiilor adoptate, dupa insusirea acestora de catre specialisti verificatori de proiecte atestati, la cererea investitorului;

•
participarea la intocmirea cartii tehnice a constructiei si la receptia lucrarilor executate;

•
asigurarea asistentei tehnice, conform clauzelor contractuale, pentru proiectele elaborate, pe perioada executiei constructiilor sau a lucrarilor de interventie la constructiile existente;

•
asigurarea participarii obligatorii a proiectantului coordonator de proiect in, dupa caz, a proiectantilor pe specialitati la toate fazele de executie stabilite prin proiect si la receptia la terminarea lucrarilor.

•
cheltuielile generate de efectuarea unor lucrari suplimentare fata de documentatia tehnico-economica aprobata, ca urmare a unor erori de proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii pe specialitati, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea justificata a investitorului si/sau a beneficiarului in baza unui raport de expertiza tehnica elaborat de un expert tehnic atestat.

•
proiectantul raspunde potrivit obligatiilor ce ii revin pentru viciile ascunse ale constructiei, ivite intr-un interval de 10 ani de la receptia lucrarii, precum si dupa implinirea acestui termen, pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile structurii de rezistenta rezultate din nerespectarea normelor de proiectare si de executie in vigoare la data realizarii ei.

•
detine polita de asigurare de raspundere civila profesionala, cu valabilitate pe durata exercitarii atributiilor din contract.
•
Participa la procesele verbale de receptie la terminarea lucrarilor si de receptie finala si realieaza toate documentele si Activitatile necesare pentru aceste actiuni.

Locul si durata desfasurarii activitatilor de proiectare Locul desfasurarii activitatilor

Activitatile de proiectare solicitate prin prezentul Caiet de sarcini se vor desfasura in cea mai mare parte la sediul Contractantului/Proiectantului. Cu toate acestea scopul contractului implica si:

•
activitati la amplasamentul obiectivului de investitii

•
activitati la sediul Autoritatiiii Contractante

Pentru desfasurarea activitatilor in cadrul contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislatia in materie demunvca si protectia muncii.
Asistenta tehnica se va desfasura pe toata durata de executie a lucrarilor. Durata de executie a lucrarilor este de 6 luni.

Termenele pentru obtinerea autorizatiei de construire si pentru verificarea tehnica a proiectului de catre verificatori tehnici atestati angajati de autoritatea contractanta nu se vor include in termenul pentru elaborarea PT-ului, respectarea termenelor fiind in responsabilitatea autoritatii contractante in situatia in care intarzierea obtinerii acestora nu se datoreaza documentatiilor elaborate de executant;

Atributiile si responsabilitatile Partilor pentru activitatea de proiectare

Contractantul este responsabil pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

•
Realizarea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu cerintele aplicabile specificului obiectivului de investitie pentru care se solicita realizarea documentatiilor tehnico-economice, a reglementarilor tehnice in vigoare aplicabile specificului obiectivului de investitie si a prevederilor prezentului Caiet de sarcini

•
Realizarea tuturor planurilor de lucru pentru derularea activitatilor in cadrul Contractului in conformitate cu prezentul Caiet de sarcini

•
Participarea la sedintele de monitorizare a progresului activitatilor in cadrul Contractului

•
Punerea la dispozitia Autoritatii Contractante in timp util a tuturor documentelor, incluzand, dar fara a se limita la: documentatii tehnico-economice, planuri de lucru al activitatilor actualizat, rapoarte de progres

•
Actualizarea studiilor, expertizelor, calculelor, desenelor si specificatiilor pentru a reflecta toate revizuirile, inclusiv toate cerintele si informatiile furnizate de terte persoane (autoritatile, subcontractori, etc)

•
Transmiterea catre Autoritatea Contractanta spre aprobare a tuturor documentelor revizuite

•
Prezentarea documentatiilor tehnice si a rapoartelor in formatul/formatele care respecta cerintele stabilite prin reglementari tehnice si cu Autoritatea Contractanta

•
Efectueaza serviciile numai cu personal atestat, potrivit legii

•
Asista Autoritatea Contractanta si pune la dispozitia acesteia documentele suport necesare in relatia cu institutiile abilitate in materie de control si asigurare a calitatii in constructii

•
Pune la dispozitia Autoritatii Contractante toate informatiile solicitate pentru a sprijini procesul de evaluare a performantelor Contractorului in legatura cu realizarea activitatilor din contract

•
Arhivarea tuturor documentelor transmise Autoritatii Contractante atat pe perioada derularii activitatilor cat si inainte de finalizarea serviciilor

•
Relationarea in scris cu toti factorii interesati (Autoritatea Contractanta, autoritati Experti,etc) implicati in realizarea obiectivului de investitii

•
Asigurarea ca nu va utiliza in executarea Contractului in nici un fel si nici o masura, personalul angajat al beneficiarului, mai putin in cazurile in care partile convin altfel printr­ o modalitate prevazuta in contract Contractantul.

Contractantul va depune toate diligentele necesare si va actiona in cel mai scurt timp posibil, pentru a da curs solicitarilor venite din partea Autoritatii Contractante, solicitari ce deriva din natura serviciilor care fac obiectul contractului, cu conditia ca acestea sa fie comunicate in mod expres de catre Autoritatea Contractanta Contractorului, ca fiind solicitari direct legate de indeplinirea obiectului contractului si a obiectivelor Autoritatii Contractante.

Autoritatea Contractanta este responsabila pentru:

•
Punerea la dispozitia Contractantului a tuturor informatiilor disponibile pentru obtinerea rezultatelor asteptate

•
Punerea la dispozitie a unui spatiu pentru derularea intalnirilor de lucru si a sedintelor de analiza a progresului Contractului

•
Desemnarea si comunicarea catre Contractant a echipei/persoanei responsabile cu interactiunea si suportul oferit Contractantului

•
Asigurarea tuturor resurselor care sunt in sarcina sa pentru buna desfasurare a Contractului

•
Achitarea contravalorii prestatiilor executate de catre Contractant, in baza facturilor emise de catre acesta din urma, asa cum este stabilit prin Contract

•
Organizarea receptiei tuturor prestatiilor executate in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de Sarcini

•
Notificarea in timp util a Contractantului in vederea asigurarii asistentei tehnice pe toata durata executiei lucrarilor pentru care a intocmit proiectul pana la receptia finala

•
Documentarea in scris a oricarui motiv de respingere a rezultatelor furnizate de Contractant in cadrul Contractului, prin raportare la prevederile legale, la reglementarile tehnice in vigoare si la cerintele prezentului Caiet de Sarcini
5 Rezumatul informațiilor și cerințelor tehnice

5.1 Amplasare/Localizare

· Adresa obiectivului: Loc. Răcăşdia, Jud. Caraș Severin
Coduri CPV lucrari 

Cod CPV principal: 45261215-4 Lucrari de acoperire cu panouri solare (Rev.2)

Cod CPV secundar: 71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrică

Cod CPV secundar: 71356200-0 Servicii de asistență tehnică.
5.2 Valoarea estimată a prezentei achiziții  este de 677.233.20 lei fara TVA, ceea ce presupune ca achiziţia acestor lucrari sa se faca prin ACHIZIȚIE DIRECTĂ, conform  art 7 alin 5) din Legea 98/2016 si în conformitate cu prevederile art. 7, alin. 7  din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice cu modificările si completarile ulterioare, din care:

- Servicii de proiectare și asigurarea asistenței tehnica, pe durata de execuție a lucrărilor — 39.000,00 lei, fara TVA

- Execuție lucrări — 638.233.20, FARA TVA.
5.3 Rezultate ce trebuie obținute de Contractant 

Rezultatele finale ale Contractului  cuprind:

Toate lucrările pe discipline realizate pe deplin în conformitate cu cerințele Documentatiei de atribuire;

Perimetrul șantierului de lucru eliberat și curățat de orice echipament, utilaj sau material utilizat de Contractant pe perioada execuției lucrărilor.

Graficul general de realizare a investiției publice (fizic și valoric);

Declarația de conformitate a materialelor și a oricăror documentații relevante solicitate prin legislația în vigoare;

Detalii tehnice de execuție și breviarele de calcul 

Copie a jurnalului de șantier semnat în mod corespunzător pe toate paginile.

Procesul Verbal de punere in functiune;

Documentatia pentru a obtine calitatea de prosumator.

Obiectivul general al proiectuiui, realizarea unui pare fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin valorificarea sursei regenerabile reprezentata de energia solara.

Comisia Europeana va depune eforturi pentru a sprijini toate statele membre la o implementare robusta, cu implicarea, autoritatilor locale si regionale, pentru obtinerea beneficiilor din momentul actual si pana in anul 2030.
Scopul principal al investitiei este de a produce energie electrica prin forte proprii, intr-un mod ecologic, pentru a beneficia de avantajele stipulate in Legea 139/2010 pentru modificarea Legii 220/2008 privind stimularea producerii de energie din resurse regenerabile. lnvestitia va demonstra si capacitatile tehnologice si antreprenoriale locale dorindu-se a fi un proiect pilot de creare de plus valoare. Din punct de vedere financiar, se preconizeaza ca investitia sa se recupereze in mai putin de patru ani. Pe toata durata de functionare a investitiei, energia produsa va fi consumata local, deoarece, instalatia asigura 100% din energia necesara, diferenta de 0% va fi asigurata din Sistemul Energetic National.

lndicatori obligatorii la nivel de proiect:

lndicatorul 1.1 Capacitate operationala suplimentara instalata de producerea energiei din surse regenerabile 0,150MW 

lndicatorul 1.2 Reducerea gazelor cu efect de sera: Scadere anuala estimata a gazelor cu efect de sera Echivalent tone de CO2/an =159MWh/an*0,6119to CO2/MWh=97,2921to CO2/an 

lndicatorul 1.3 Productia medie de energie electrica din surse regenerabile Pmed=159MWh/an 

lndicatorul 1.4 Produc\ia totala de energie electrica din surse regenerabile pentru perioada de referinta 31B0MWh (pe 20ani)

lndicatorul 1.5 Factorul de capacitate al centralei 12,059% mai mare decat 11,4% minimum
5.4 Personalul Contractantului

Personalul propus in oferta nu poate fi înlocuit in perioada de execuţie a contractului decât din motive de sanatate, forţa majora sau circumstanţe independente de contractant (demisie) si, in acest caz, numai după anunţarea si aprobarea Autorităţii contractante. Orice înlocuire a unei persoane din echipa se poate efectua numai daca persoana propusa ca inlocuitor îndeplineşte condiţiile iniţiale impuse.

Autoritatea Contractantă anticipează că sunt necesare  urmatoarele resurse:
1. Manager de proiect care va comunica direct cu persoana nominalizata de Autoritatea Contractanta la nivel de contract ca si responsabil cu monitorizarea si implementarea contractului si  identificata în contract. Reprezentantul Contractantului organizează și supraveghează derularea efectivă a Contractului. Sarcinile sale sunt:

-
să fie singura interfață cu Autoritatea Contractantă în ceea ce privește implementarea contractului și desfășurarea activităților din cadrul acestuia;

-
gestionează, coordonează și programează toate activitățile Contractantului la nivel de contract, în vederea asigurării îndeplinirii Contractului, în termenul și la standardele de calitate solicitate;

-
asigură toate resursele necesare aplicării sistemului de asigurare a calității conform reglementărilor în materie;

-
gestionează relația dintre Contractant și subcontractorii acestuia;

-
gestionează și raportează dacă execuția lucrărilor se realizează cu respectarea clauzelor contractuale și a conținutului Caietului de Sarcini.

2.  Responsabil tehnic cu execuția lucrărilor(RTE) atestat MDLPA (Ordinul MDRAP ni.1895/2016), în domeniul instalații electrice.  
Pe durata execuției lucrărilor Autoritatea Contractantă poate să solicite înlocuirea personalului pe perioada derulării contractului, pe baza unei cereri scrise motivate și justificate, dacă consideră că un membru al personalului Contractantului este ineficient sau nu își îndeplinește sarcinile la nivelul cerințelor stabilite.

Personalul Contractantului care desfășoară activități pe șantier trebuie să aplice toate regulamentele generale și specifice precum și orice alte reguli, regulamente, ghiduri și practici pertinente comunicate de Autoritatea Contractantă.

Contractantul trebuie să se asigure și să demonstreze că personalul care desfășoară activități pe șantier:

· are toate abilitățile și competențele pentru execuția lucrărilor preconizate;

· este sănătos și în formă pentru execuția lucrărilor preconizate.

5.5 Modificări tehnice

Contractantul execută lucrările descrise cu respectarea în totalitate a cerințelor din Caietul de sarcini. De regulă și din principiu, pe perioada execuției lucrărilor nu este permisă nicio modificare tehnică (modificare sau adăugare) a documentației de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu acordul Autorității Contractante și numai în cazul în care nu sunt substanțiale, în conformitate cu prevederile art.221 din Legea nr.98/2016

6 Managementul documentelor
6.1 Planificarea activităților în cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorității Contractante un plan detaliat de execuție a tuturor activităților din Contract. Durata totală a planului detaliat de execuție cuprinde:
	Executie lucrari pentru “ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU“

	Nr. 
	Activitate
	Durata maxima estimată 

	1.
	Proiectare
	Maxim 1 luna.

Incepand cu data emiterii ordinului de incepere a lucrarilor/serviciilor.

	2. 
	Executie lucrari
	Maxim 6 luni de la predare documentatie proiectant

	3.
	Perioada de garantie acordata lucrarilor
	Minim 24 de luni.


6.2 Începerea activităților pe șantier

Lucrările pot începe efectiv doar după ce au fost îndeplinite condițiile de emitere a ordinului de începere a lucrărilor
6.3 Finalizarea lucrărilor și recepția la terminarea lucrărilor

RECEPTIA LUCRARILOR:

Toate sectiunile documentatiilor vor fi tratate, elaborate si semnate in conformitate cu:

-
Legea Nr.10/1995,privind calitatea in construcţii, cu modificările si completările ulterioare;

-
Legea nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

6.4 Evaluarea modului în care a fost implementat Contractul de către Contractant

6.4.1 Monitorizare 

Următorii indicatori vor fi monitorizați pe parcursul derulării activităților în cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiție și per total pe Contract); 

ii. Indicator de rezultate: 

a. Calitatea execuției: 

· Închiderea tuturor neconformităților constatate în timpul derulării Contractului, în perioada de timp agreată cu Autoritatea Contractantă;

· Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele și cu participarea tuturor celor solicitați;

· Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor și verificărilor, conform Contractului și solicitărilor Autorității Contractante.

b. Calitatea raportării: 

· predarea Cărții Tehnice a Construcției complete și la termen. 

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitării subcontractării atunci când este în interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta și nici nu poate permite prezența unui terț pe perioada executării lucrărilor fără acordul scris al Autorității Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie să fie transmisă Autorității Contractante cu cel puțin 10 zile înainte de data programată pentru începerea lucrărilor de către subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisă Autorității Contractante împreună cu:

i. documentele care descriu activitățile subcontractate, calendarul de execuție și valoarea acestora;

ii. documentele care demonstrează capacitatea tehnică și profesională a subcontractantului de a executa lucrările subcontractate în conformitate cu cerințele Autorității Contractante;

iii. documentele care atestă numărul personalului subcontractantului și calificările acestora;

Autoritatea Contractantă poate refuza autorizarea subcontractantului dacă documentele și informațiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzătoare cu activitățile ce urmează a fi subcontractate.

8 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea Contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Pe perioada derulării Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activităților în conformitate cu documentația tehnică și implementarea celor mai bune practici, in conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel național și la nivelul Uniunii Europene. 

In realizarea activităților sale în cadrul Contractului Contractantul trebuie să aibă în vedere: 

i. informațiile aplicabile realizării lucrărilor în general (astfel cum sunt descrise în acest Caiet de sarcini, precum și în legislația aplicabilă;

ii. regulile aplicabile în mod specific realizării de lucrări a căror execuție face obiectul Contractului ce va rezulta din prezenta achiziție. 

Prin depunerea unei Oferte ca răspuns la cerințele din prezentul Caiet de sarcini, se prezumă că Contractantul, are cunoștințe și are în vedere toate și orice reglementări aplicabile și că le-a luat în considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului. 

În cazul în care, pe parcursul derulării Contractului, apar schimbări legislative de natură să influențeze activitatea Contractantului în raport cu cerințele stabilite prin prezentul Caiet de sarcini, Contractantul are obligația de a informa Autoritatea și Dirigintele de șantier /Inginerul cu privire la consecințele asupra activităților sale ce fac obiectul Contractului și de a își adapta activitatea, de la data și în condițiile în care sunt aplicabile. 

În cazul în care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt în vigoare sau au fost modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se consideră că regula respectivă este automat înlocuită de noile prevederi în vigoare conform legii și că Ofertantul/Contractantul are cunoștință de aceste schimbări și le-a avut în vedere la depunerea Ofertei sale în baza acestui Caiet de sarcini. 

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrărilor în condiții de maximă securitate și în deplină conformitate cu legislația aplicabilă, precum și cu respectarea prevederile referitoare la securitate și sănătate în muncă și controlul calității cuprinse în standarde/instrucțiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile în speță. 

Contractantul va fi ținut deplin responsabil pentru subcontractanții acestuia, chiar și în situația în care au fost în prealabil agreați cu Autoritatea Contractantă, urmând să răspundă față de Autoritatea Contractantă pentru orice nerespectare sau omisiune a respectării oricăror prevederi legale și normative aplicabile. 

Autoritatea Contractantă nu va fi ținută responsabilă pentru nerespectarea sau omisiunea respectării de către Contractant sau de către subcontractanții acestuia a oricărei prevederi legale sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuția lucrărilor, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv [selectați din lista de mai jos după cum este aplicabil]:

i. Convenția nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere și protecția dreptului de organizare;

ii. Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

iii. Convenția nr. 29 a OIM privind munca forțată;

iv. Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

v. Convenția nr. 138 a OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

vi. Convenția nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

vii. Convenția nr. 100 a OIM privind egalitatea remunerației;

viii. Convenția nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix. Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul său de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de ozon;

x. Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

xi. Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

xii. Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimici periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEP/FAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele trei protocoale regionale ale sale.

xiii. Ofertantul (ofertant unic, asociati, subcontractanti) vor prezenta o declaratie pe proprie raspundere din care sa reiasa ca se vor respecta conditiile de mediu, sociale si cu privire la relatiile de munca pe toata durata de indeplinire a contractului de lucrari (formularul nr. 5). Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si  sanatatii  in  munca , se  potobtine de la Inspectia  Muncii. Informatii privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de mediu, se pot obtine de la Agentia Nationala pentru Protectia Mediului sau de pe site-ul: http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie.
9 Responsabilitățile Contractantului 

9.1 Responsabilitățile cu caracter general

În raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitățile Contractantului sunt:

i. Asigurarea planificării resurselor pe toată perioada derulării Contractului pe baza informațiilor puse la dispoziție de Autoritatea Contractantă; 

ii. Asigurarea valabilității tuturor autorizațiilor și certificatelor deținute (atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus pentru executarea lucrărilor), care sunt necesare (conform legislației în vigoare) pentru executarea lucrărilor;

iii. Respectarea legislației privind sănătatea și securitatea în muncă și protecția mediului înconjurător și a cerințelor specifice ale Autorității Contractante, precum și a oricăror acte normative aflate în interdependență cu obiectul Contractului, pe toată durata acestuia;

iv. Planificarea activității și asigurarea capacității de personal calificat necesară pentru îndeplinirea obligațiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea cu succes a Contractului, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante;

v. Propune spre aprobare către Autoritatea Contractantă, a unui grafic de execuție, incluzând datele de finalizare a fiecărei activități; 

vi. Asigurarea unui grad de flexibilitate în executarea lucrărilor în funcție de necesitățile obiective ale Autorității Contractante, la orice moment în derularea Contractului; 

vii. Executarea și documentarea corespunzătoare a tuturor schimbărilor (Modificări) solicitate de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului; 

viii. Prezentarea unei situații de plată, individual pentru fiecare activitate în parte și per total, indicând progresul activităților sale, lucrările executate, detaliind în mod separat lucrările executate și costurile cu diverse taxe, dacă e cazul, achitate în numele și pentru Autoritatea Contractantă. Situațiile de plată trebuie să includă originalele documentației doveditoare, conform cu legislația în vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. în numele și pentru Autoritatea Contractantă acolo unde este cazul;

ix. Acceptarea realizării de verificări de către Autoritatea Contractantă pe durata derulării Contractului în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale și prezentarea la cerere a oricărui și tuturor documentelor justificative referitoare la îndeplinirea acestor obligații;

x. Cooperarea și punerea la dispoziția Autorității Contractante a tuturor informațiilor privind Planul operațional de securitate și luarea măsurilor necesare în vederea conformării la acest plan; 

xi. Efectuarea de vizite comune pe șantier împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității Contractante pe probleme de securitate și sănătate, înainte de a-și redacta planul propriu de securitate;

xii. Stabilirea împreună cu reprezentanții împuterniciți ai Autorității pe probleme de securitate și sănătate a obligațiilor privind utilizarea mijloacelor de protecție colectivă, instalațiilor de ridicat sarcini, accesul pe șantier etc.;

xiii. Elaborarea și transmiterea către Autoritatea Contractantă de rapoarte de progres zilnice, săptămânale și lunare; 

xiv. Participare la întâlniri de progres săptămânale, pe șantier, împreună cu Dirigintele de șantier și reprezentanți împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz). 

Contractantul va fi responsabil față de Autoritatea Contractantă că își va îndeplini corespunzător toate responsabilitățile ce decurg din documentația tehnică de execuție, prezentul Caiet de sarcini, obligațiile contractuale și solicitările autorităților competente și/sau ale Autorității Contractante), referitoare la execuția de lucrări în cadrul Contractului.

Contractorul are răspunderea planificării activității sale și asigurarea capacității de personal calificat necesar pentru îndeplinirea obligațiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale și contractuale relevante și cu deplina înțelegere a complexității legate de derularea Contractului conform planificărilor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obiectivelor Autorității Contractante, incluzând indicativ, fără a fi limitativ:

i. Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obținerea rezultatelor cerute și pentru respectarea termenelor de execuție; 
ii. Contractantul este responsabil pentru întreaga coordonare a activităților ce reprezintă obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de șantier și a reprezentanților împuterniciți ai Autorității Contractante (după caz); 
iii. Contractantul va realiza toate lucrările specificate în cadrul Contractului, conform cerințelor Caietului de sarcini și ale proiectului tehnic, respectând și aplicând cele mai bune practici în domeniu. 
Contractantul are obligația de a se supune verificărilor de către Autoritatea Contractantă (pe durata Contractului) în ceea ce privește îndeplinirea oricărei și tuturor obligațiilor sale aferente Contractului, verificări anunțate în prealabil sau nu și are obligația de a prezenta la cerere orice și toate documentele justificative privind îndeplinirea acestor obligații.

Aprobarea de către Autoritatea Contractantă a situațiilor de plată sau a oricăror documente emise de Contractant și/sau certificări efectuate de către Dirigintele de șantier (de exemplu a situațiilor de plată executate întocmite de Contractant) nu îl eliberează pe acesta de obligațiile și responsabilitățile sale menționate în acest Caiet de sarcini și/sau menționate în Contract. 

Contractantul este responsabil pentru deținerea tuturor autorizațiilor și certificatelor necesare conform legislației în vigoare pentru execuția de lucrări într-o formă actualizată (în vigoare pe toată perioada derulării activităților), atât pentru organizația sa, cât și pentru personalul propus.

9.2 Responsabilități referitoare la realizarea efectivă a lucrărilor/serviciilor în cadrul Contractului

Contractantul este responsabil pentru elaborarea documentației tehnice si pentru punerea în operă a oricărei eventuale solicitări de schimbare (Modificări) din partea Autorității Contractante pe perioada derulării Contractului. 

Activitățile solicitate descrise în documentația de atribuire și responsabilitățile Contractantului asociate realizării acestor activități sunt cele incluse în sfera de cuprindere a Contractului ce rezultă din această procedură. 

9.3 Responsabilități asociate lucrărilor pregătitoare

Lucrările pregătitoare includ:

i. Elaborarea documentatiei tehnico-economice faza PT; 

ii. Pregătirea pentru execuția de lucrări;

iii. Organizarea de șantier a Contractantului. 

În scopul realizării activităților ce țin de etapa pregătitoare a execuției lucrărilor, Contractantul trebuie:

i. Să asigure îndeplinirea tuturor obligațiilor legate de realizarea lucrărilor pregătitoare, care îi revin din prezentul Caiet de sarcini și din prevederile stabilite in Contract; 
9.4 Responsabilități asociate pregătirii șantierului

Pregătirea șantierului implică cel puțin următoarele activități înainte de demararea efectivă a lucrărilor de către Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale șantierului;

ii. Identificarea tuturor instalațiilor/structurilor existente pe șantier, în special a instalațiilor subterane și marcarea clară a poziției acestora; 

9.5 Responsabilități asociate organizării de șantier a Contractantului 

Contractantul este răspunzător pentru toate amenajările necesare, inclusiv infrastructura necesară, forța de muncă precum și pentru efectuarea activităților de instalare a echipamentelor necesare, întreținerea lor, funcționarea lor și dezasamblarea lor la finalul activităților precum și readucerea lor la starea inițială.

Activitatea de organizare de șantier include (indicativ, fără a fi limitativ), următoarele:

i. Preluarea de la Autoritatea Contractanta a terenului necesar în vederea organizării de șantier și obținerea avizelor/autorizațiilor pentru suprafața utilizată, conform legislației în vigoare; 

ii. Montarea, operarea, demontarea și înlăturarea instalațiilor și facilităților temporare ale Contractantului, incluzând dacă este cazul birouri, spații de locuit, laborator, surse independente de energie, toalete ecologice etc.; 

iii. Asigurarea șantierului (daca este cazul) prin stabilirea de măsuri de pază, inclusiv prin montarea de împrejmuiri temporare sau/și pază; 

iv. Asigurarea utilităților (energie electrică, apă, comunicații etc), asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea activităților pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

v. Efectuarea conexiunilor la utilități (energie electrică, apă, comunicații etc) sau asigurarea de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de șantier etc. pentru desfășurarea de activități pe șantier în bune condiții și cu respectarea prevederilor referitoare la sănătatea, siguranța și securitatea personalului; 

vi. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilități pe durata execuției atât pentru operarea echipamentelor și utilajelor, cât și pentru organizarea de șantier, inclusiv personalul și echipamentele/utilajele; 

vii. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfășurare a lucrărilor, inclusiv personal, echipament și materiale (de exemplu consumabile); 

viii. Mobilizarea și demobilizarea echipamentului și utilajelor necesare la execuție (inclusiv aducerea și înlăturarea de pe șantier, operarea, menținerea și repararea acestora), precum și a personalului Contractantului implicat în derularea de activități pe șantier.

9.6 Responsabilități legate de securitatea și sănătatea în muncă pe durata execuției lucrărilor pe șantier

Contractantul va respecta cerințele minime privind securitatea și sănătatea în muncă ale Autorității Contractante specificate în Contract, cu luarea în considerare a prevederilor HG nr. 300/2006 cu modificările și completările ulterioare. 

10 Cerințe privind asigurările solicitate Contractantului 

Contractantul va încheia și va plăti - Garantie de buna executie:

Cuantumul garantiei de buna executie este de 2% din valoarea contractului fara TVA. Garantia se va constitui în conformitate cu art. 40 alin 1 din H.G. nr.395/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Conform art 40 alin 3 din HG 395/2016, aceasta poate fi constituita si prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale. In acest caz, contractantul are obligatia de a deschide la unit. Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante. Suma initiala care se depune de catre contractant nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din valoarea contractului. Se va completa Formularul nr. 7
10.1  Riscuri ce ar putea aparea pe parcursul executiei lucrarilor 

In pregatirea ofertei, ofertantii trebuie sa aiba in vedere cel putin riscurile descrise in continuare, riscuri cu cea mai mare probabilitate de aparitie pe perioada derularii contractului, identificate de catre Autoritatea Contractanta in etapa de pregatire a   documentatiei de atribuire:

a. intarzieri in emiterea autorizatiilor/ avizelor etc ce urmeaza a fi puse la diposizitie de catre Autoritatea Contractanta sau prestator, dupa caz

b. aparitia unor eventuale dificultati de colaborare si comunicare intre diferiti factori interesati: prestator, autoritati competente, Autoritate Contractanta

c. existenta de erori de proiectare/ omisiuni in documentele elaborate;
d. neincadrarea in termenul stabilit pentru finalizarea contractului ce rezulta din aceasta procedura

e. datele si informatiile comunicate de catre Autoritatea Contractanta nu sunt suficiente sau sunt incomplete pentru indeplinirea cerintelor din prezentul caiet de sarcini

f. depasirea duratei de realizare a activitatilotr asumata prin Propunerea Tehnica

Pentru riscurile incluse in acest capitol, Autoritatea Contractanta nu va accepta solicitari ulterioare de reevaluarea a conditiilor din Propunerea Financiara si/ sau Tehnica, respectiv de modificari la contract, daca oferta nu a inclus diligentele necesare, respectiv includerea de masuri pentru eliminarea sursei de risc sau diminuarea impactului acestuia.

	ALTE RISCURI POTENTIALE 
	MASURI DE ATENUARE

	Riscurile Achizitorului
	

	1. Omisiuni în documentele puse la dispozitia Prestatorului

2. Interferențe din partea personalului  Achizitorului

3. Forța Majoră;

4. Suspendarea prestarii serviiciilor, cu excepția cazului în care se datorează Prestatorului;

5. Orice neîndeplinire a obligațiilor de către

Achizitor;

6. Orice întârziere sau întrerupere cauzată

de o Modificare;

7. Orice schimbare adusă legii aplicabile Contractului după data depunerii ofertei Prestatorului așa cum este specificat în Contract;
	- punerea la dispozitie a tuturor

documentelor pe care le detine A.C. si care

au fost aprobate de catre finantator

- respectarea termenelor contractuale fara

nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de

finanatare

- respectarea tuturor prevederilor legale cu

privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu

privire la asigurarea resurselor financiare

pentru decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie

tehnica

- urmarirea stricta a graficului de activitati

ofertat

	Riscurile Executantului
	

	1. Omisiuni în documentele puse la dispozitia Achizitorului

2. Interferențe din partea personalului Prestatorului

3. Forța Majoră;

4. Orice neîndeplinire a obligațiilor de către

prestator;

5. Orice întârziere sau întrerupere cauzată

de o Modificare solicitanta de Achizitor;

permanente
	


Ipoteze si riscuri – pentru lucrarile de constructii

Categoriile de risc identificate sunt riscuri tehnice, care depind direct de modul de desfasurare a activitatilor proiectului, riscuri financiare si riscuri în exploatare. 

-Nerespectarea graficului de transfer al fondurilor
Decalajul între plațile efectuate si încasarile de rambursari poate conduce la dificultați în coerența fluxurilor de trezorerie ale beneficiarului finanțarii - achizitor, 

· Asigurarea unui cash-flow suficient pentru reducerea riscului de lipsa de resurse financiare; 

· Urmarirea atenta a programarii cheltuielilor, în strânsa corelare cu planul de activitați

- Riscul de preț:

· Estimarea cât mai realista a cresterii prețurilor de piața si prevederea în bugetul investiției a unei marje de eroare ce se va include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute;

- Riscul operational

· În Documentația de atribuire pentru achiziția publica a lucrarilor în formularul de contract, se va impune constituirea unei garanții de buna execuție a contractului, în suma procentuala de 2% din valoarea contractului, conform prevederilor Legii 98/2016.

- Riscul de modificare a legislației aplicabile proiectului (ex. marirea cotei TVA). 

Aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu pot fi influențate direct sau indirect de catre achizitor.

Obligatiile achizitorului 

Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul convenit pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea obiectivului “ CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC PENTRU CONSUM PROPRIU”
Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a)
amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b)
suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c)
racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.
d)       Avizul tehnic de racordare.
Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.
11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Cel mai bun raport calitate-pret 
Criterii de evaluare

11.1 Pretul ofertat – 40 puncte
Algortim de calcul: Pentru cel mai scazut dintre preturi se acorda punctajul maxim alocat; Pentru celelalte preturi ofertate punctajul P(n) se calculeaza proportional, astfel: P(n) = (Pret minim ofertat / Pret n) x punctaj maxim alocat.
11.2 Garantia lucrarilor – 20 puncte
Algoritm de calcul: Pentru cea mai mare garanție ofertată (notată Gn max) se acordă 20 pct. Pentru celelalte garanții ofertate (notate G n), punctajul P(n) se calculează astfel: Pn =( Gn / Gn max) x 20 pct. (Minim 24 luni)
11.3 Termenul de realizare a contractului – 40 puncte
Algortim de calcul: Pentru cel mai scurt termen de realizare se acorda punctajul maxim de 40 de puncte. Pentru celelalte termene ofertate punctajul T(n) se calculeaza proportional, astfel: T(n) = (Termen minim ofertat / Termen n) x punctaj maxim alocat. (maxim 6 luni)
12 Mecanisme de plata  contractuale (inclusiv plata subcontractantilor daca este cazul) 

Platile catre executant se vor face in conformitate cu prevederile contractuale din contractul de lucrari care va fi semnat.  A.C. are obligaţia de a efectua plata către executant în termen de 30 de zile de la emiterea facturilor.

13 Modul de prezentare a propunerii tehnice 

Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini si Documentatiilor tehnice intocmite la faza SF. 

Propunerea tehnică trebuie să reflecte asumarea da către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevazute în caietul de sarcini si in Documentatia tehnica pusa la dispozitie .

Propunerea tehnica elaborata de ofertant va respecta in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini. Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de catre ofertant a tuturor cerintelor/obligatiilor prevazute in caietul de sarcini.

    MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE, CE VA CONTINE: 

Propunerea tehnica va cuprinde descrierea punct cu punct a modului de indeplinire a specificatiilor tehnice solicitate prin  documentatia de atribuire (caietul de sarcini, PT, etc) si se va intocmi intr-o maniera organizata si fundamentata pentru fiecare dintre activitatile contractului, fara a se lua in considerare doar afirmatii declarative care nu sunt insotite si de demonstrarea modului de indeplinire a respectivelor activitati, astfel incat procesul de evaluare a ofertelor sa permita identificarea facila a corespondentei informatiilor cuprinse in oferta cu specificatiile tehnice din caietul de sarcini.

Modul de prezentare a propunerii tehnice este răspunsul punctual la cerintele functionale si tehnice prezentate in Caietul de Sarcini, incadrate in contextul unei prezentari coerente, acoperitoare, la nivelul solicitarilor. 

Propunerea tehnica trebuie sa cuprinda cel putin urmatoarele: 

II.Ofertantul va cuprinde in propunerea tehnica pentru executia lucrarilor, urmatoarele:

1. Prezentarea modului de realizare a lucrărilor prin care ofertantul va demonstra că va executa toate lucrările prevăzute în documentația de atribuire cu respectarea tuturor prevederilor caietului de sarcini, care va descrie:

a) Pentru obiectul de investitie se va prezenta tehnologia propusă tinand cont de soluţiile cuprinse în Documentatia tehnica, cu detalierea din punct de vedere descriptiv şi tehnic a tehnologiei de executie a tuturor categoriilor de lucrari, in succesiunea logica de realizare a acestora;

b) Descrierea tuturor procedurilor tehnice de execuţie specifice în conformitate cu cerinţele tehnice obligatoriu aplicabile obiectivului prezentei achiziţii (vizate de personalul autorizat, conform legislatiei in vigoare); 
c) In cadrul propunerii tehnice, ofertantul va prezenta informatii cu privire la materialele  ce se vor utiliza la executia lucrarilor precum si  la echipamentele ce sunt cuprinse in  Lista cu echipamente si utilaje, ce necesita montaj, specificand : furnizorii/producatorii, documente justificative de la producator/furnizor din care sa rezulte caracteristicile tehnice ale echipamentelor si materialelor;

2.  Programul rezumativ și programul de lucru, inclusiv graficul Gantt, cu detalierea serviciilor si lucrarilor la nivel de activitati si subactivitati,  astfel incat sa se poata verifica corectitudinea procesului tehnologic de executie si implicit a duratei de executie declarata in cadrul ofertei, in stransa legatura cu resursele alocate pentru fiecare activitate pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor.

Prin prezentarea Graficului Gantt se doreste justificarea termenului de proiectare, asistenta tehnica si de executie a lucrarilor, la nivel de operatii tehnologice,  in succesiunea logica de realizare a acestora si in corelare cu legislatia in vigoare si resursele declarate, cu precizarea duratelor de indeplinire si a datelor de incepere si finalizare, precum si cu indicarea drumului critic, a interdependentelor dintre activitati si a reperelor critice.

Programul va ilustra succesiunea tehnologica de realizare a lucrarilor si serviciilor, ordinea si derularea in timp a activitatilor pe care ofertantul propune sa le indeplineasca pentru realizarea lucrarilor, in special:

- lucrarile permanente si temporare ce urmeaza sa fie executate,

- secventierea, derularea in timp, cu evidentierea clara a activitatilor incluse in procesele de asigurare, respectiv de control al calitatii, conform legislatiei specifice corespunzatoare obiectului contractului;

- denumirea activitatilor si subactivitatilor aferente, durata acestora, cu evidentierea punctelor cheie (jaloanele) in executia contractului;

- drumul critic clar identificat in planificarea activitatilor.

3. Personalul disponibil și propus pentru executia lucrarilor din cadrul contractului;

Ofertantul  va prezenta o organigrama cuprinzatoare care sa identifice in mod clar tot personalul de executie. Va atasa acestei Organigrame si descrierea rolurilor si responsabilitatilor personalului si liniile de comunicare dintre membrii echipei. Se va specifica personalul de executie alocat ca numar de muncitori pentru fiecare calificare.
Ofertantul va prezenta in aceasta sectiune si modalitatea de acces la specialiștii atestați, care sunt strict necesari pentru îndeplinirea obiectului contractului, demonstrând astfel îndeplinirea cerințelor tehnice și contractuale precum și a reglementărilor, standardelor și normelor aplicabile în domeniile ce sunt tangibile cu obiectul contractului. 

Ofertantul va include in oferta sa documente relevante pentru demonstrarea disponibilitatii si pregatirii profesionale, cum ar fi, Certificatele/Autorizatiile, Declaratii disponibilitate/CIM, pentru specialistii  obligatorii inclusi in contract.
Ofertantul va prezenta documentele de calificare solicitate:

-
Prezentarea de documente din care rezulta detinerea de cash-flow aferent executiei intregii lucrari raportat la valoarea estimata si la graficul de realizare al investitiei.

-
Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – DECLARATIE

-
certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.); Operatorul economic trebuie să prezinte certificate valabile la momentul prezentării;

-
Pentru respectarea prevederilor art. 165 alin. (2), din Legea 98/2016, operatorul economic prezintă pentru sediul principal documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165 alin. (1), iar pentru sediile secundare/punctele de lucru, o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate.

-
- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

-
Minim Atestat de tip C2A - executare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune potrivit Ordinului preşedintelui ANRE 134/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea operatorilor economici care proiectează, execută şi verifică instalaţii electrice.

-
Minim Atestat de tip C1A - proiectare de linii electrice, aeriene sau subterane, cu tensiuni nominale de 0,4 kV ÷ 20 kV, posturi de transformare cu tensiunea nominală superioară de cel mult 20 kV, stații de medie tensiune, precum și partea electrică de medie tensiune a stațiilor de înaltă tensiune; 

-
Ofertantii vor prezenta:- acord de asociere (daca este cazul)- acord de subcontractare (daca este cazul).
4. Resursele materiale necesare si propuse pentru executarea contractului;

Ofertantul va prezenta o lista cu utilajele,echipamentele,resursele materiale pe care acesta isi propune sa le utilizeze corespunzător fiecarui tip de activitate, pentru executia lucrarilor ce fac obiectul prezentului contract. Va include in aceasta sectiune si  documente care sa demonstreze forma de detinere a acestora, proprietate/inchiriere sau orice alta forma prin care dispune de acestea.Alocarea de resurse insuficiente va conduce la declararea ofertei neconforma.
5. Termenul de garanție acordat pentru lucrările executate;

Declaratia privind termenul de garantie acordat lucrarilor executate. Garantia lucrarilor executate va fi de minim 24 de luni de la data receptiei la terminarea lucrarilor.
6. Propuneri privind clauzele contractuale și/sau declarație privind acceptarea clauzelor contractuale (dacă e cazul); Se va depune formularul de contract propus, semnat si stampilat de ofertant.

In perioada de solicitari clarificari potentialii ofertanti pot adresa autoritatii contractante solicitari de clarificari/formulari de amendamente cu privire la clauzele contractuale. Nu vor fi acceptate propuneri de modificare a clauzelor contractuale care sunt in mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractanta.

8. Angajamentul ofertantului de a nu subcontracta execuția lucrărilor ulterior emiterii dispoziției de începere fără acceptul autorității contractante, către operatori economici care nu au fost nominalizați ca fiind subcontractanți de specialitate în cadrul ofertei în alte condiții decât cele prevăzute la art.219 din Legea nr.98/2016, coroborate cu cele ale art.151 din Anexa la HG nr.395/2016, respectiv art.232 din Legea nr.99/ 2016, coroborate cu cele ale art.156 din Anexa la H. nr.394/2016;

9. Operatorii economici vor trebui sa indice în cadrul propunerii tehnice faptul ca elaborarea acesteia au tinut cont de obligatiile relevante ce le revin potrivit legislatiei adoptate în domeniul muncii, mediului si al celei sociale; în acest scop, sub sanctiunea respingerii ofertei ca inacceptabila, operatorii economici vor anexa propunerii tehnice, Declaratia referitoare la obligatiile relevante din domeniile mediului, social si al relatiilor de munca. (Formularul nr.5).
In cazul depunerii unei oferte în asociere, fiecare dintre asociati va completa aceasta declaratie.
14. Modul de prezentare a propunerii financiare 
Propunerea Financiară va cuprinde următoarele documente:

1. formularul de ofertă (formularul nr. 4), Anexa  la formularul de oferta,; 

Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa ofertei, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract; Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. Propunerea financiară trebuie să se încadreze în limita fondurilor care pot fi disponibilizate pentru îndeplinirea contractului de lucrări. Prezentarea în propunerea financiară, a unui preț superior valorii fondurilor ce pot fi diponibilizate conduce la respingerea ofertei ca fiind inacceptabilă.
Prezentul Caiet de sarcini include Documentatia tehnica faza SF, fiind parte integrantă din prezentul document.
     INTOCMIT,

Consilier achizitii publice,
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